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1.

w Podlaskim ODR w Szepietowie

Zgodnie z niniejszag umowg w sprawie zamowienia publicznego
(zwang dalej ,,umow3”)
Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1.
Zakres umowy.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o zamowienie publiczne, w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) ,ZAMAWIAJACY” zleca,

a,,WYKONAWCA” przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
Budowa instalacji fotowoltaicznej z oprzyrzadowaniem, niezbednym

okablowaniem, przylaczeniem instalacji do sieci elektroenergetycznej
w Podlaskim ODR w Szepietowie

zwanej w dalszej czgsci umowy przedmiotem umowy.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Kosztorysy ofertowe ztozone przez Wykonawce wraz z oferta,

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatacznikami,

4) Dokumentacja projektowa,

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

6) Sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram
rzeczowo-finansowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg, doswiadczenie i kwalifikacje niezbgdne do

prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze przedmiot umowy obejmujacy prace montazowe i instalacyjne bedzie

wykonywany przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, wyksztatcenie oraz kwalifikacje

zawodowe, w szczegdlnosci:

1) prace montazowe i instalacyjne beda wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia, wyksztalcenie oraz kwalifikacje zawodowe oraz aktualne badania lekarskie,

2) prace beda bezposrednio nadzorowane przez wyznaczone w tym celu osoby,

3) zaloga zostata wyposazona w odpowiednie $rodki zabezpieczajace,

4) pracownicy odbyli instruktaz obejmujacy w szczegdlnosci informacje dotyczace: imiennego
podziatu pracy, kolejnosci wykonywania dziatan oraz wymagan w zakresie bhp przy
poszczegdlnych czynnos$ciach,

5) zastosowane bgda skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,
odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania prac,

6) zostanie oznakowana i ogrodzona strefa niebezpieczna wokét budynku, na ktérego dachu,
wykonuje si¢ prace (gdzie moze doj$¢ do upadku narzedzi czy innych przedmiotéw
niebezpiecznych dla 0séb przebywajacych na poziomie zerowym),

7) dostep do miejsc wykonywania prac beda miaty jedynie osoby upowaznione i odpowiednio
poinstruowane.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacja techniczng w tym projektowa,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zgodnie z zakresem i warunkami

okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zlozong oferta oraz zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przy

zachowaniu nalezytej zawodowej staranno$ci.
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Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje personelem niezbednym do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

§2.
Termin realizacji umowy
Strony ustalajg termin realizacji umowy do dnia 10 listopada 2020 r. Wykonawca zobowiazuje
si¢ przestrzega¢ powyzszego terminu iwykona¢ przedmiot umowy w terminie zapisanym
W niniejszej umowie.
Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robdt strony
uznaja zakonczenie przez Wykonawce dostaw, rob6t budowlanych i instalacyjnych, przytaczenie
wykonanych instalacji do sieci elektroenergetycznej (poprzedzone dokonaniem przez Wykonawce
wszystkich wymaganych przepisami prawa 1niniejsza umowa formalnoSci, wlacznie
z doprowadzeniem do wymiany licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy) i uruchomienie
instalacji oraz zlozenie Zamawiajagcemu zawiadomienia o zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy, umozliwiajacego dokonanie odbioru koncowego w terminie okreslonym w ust. 1.
Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawcy nie
przystuguje prawo do odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.
Przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
dziatania sity wyzszej, przy czym za sit¢ wyzsza przyjmuje si¢:
1) wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmujagcym réwniez plac budowy;
2) strajk z wylaczeniem wewnetrznego w firmie Wykonawcy, a posiadajacy wptyw na realizacje
przedmiotu umowy;
3) huragany, trzgsienia ziemi, powodz;
4) szczegblne warunki geologiczne uniemozliwiajgce prace geologiczne;
5) inne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prace zewngtrzne.
Jezeli jedna ze stron uzna, ze wystapia jakiekolwiek okoliczno$ci majace znamiona sity wyzszej,
ktére moga mie¢ wplyw na nalezyte wykonywanie jej zobowigzan, powiadomi o tym
niezwlocznie druga strong¢ w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem zwrotnym,
okreslajac charakter zdarzenia i przewidywany czas trwania okoliczno$ci sity wyzszej.
Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowigzan jest uniemozliwione
sila wyzsza.
Przypadek sily wyzszej nie zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia za prace
zrealizowane w przez Wykonawce przed wystapieniem takiego przypadku.
W przypadku wystapienia sity wyzszej strony beda zwolnione z ewentualnych kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, ze kary te byly nalezne juz przed zaistnieniem sity
WYZSZej.
Zamawiajacy nie ma obowiazku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli
Wykonawca w ciggu 7 dni od zaistnienia okolicznoéci nie przedtozy Zamawiajacemu
szczeg6towego wniosku o przedtuzenie terminu wraz z uzasadnieniem.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce zdecyduje, czy i o ile
przedluzy termin wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robét, jezeli
z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu wykonania
robdét lub ich czesci, tempo robét zdaniem Zamawiajgcego, nie pozwoli na terminowe zakonczenie
robo6t. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie Zamawiajacego dziataniami obcigza
Wykonawce.
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12. Przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapi¢ takze w przypadku
wystapienia:
1) Koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot,
2) Przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego np. roboty zostaly zawieszone przez Zamawiajacego.

§3.
Wynagrodzenie.

1. Strony ustalaja, ze zobowiazujaca je forma rozliczenia jest wynagrodzenie ryczaltowe.
Wynagrodzenie Wykonawcy ustala si¢ na wartos$¢ brutto zlotych,
(stownie: zlotych)
w tym wynagrodzenie netto w kwocie zlotych,

(stownie: zlotych)
i obowiazujacy podatek VAT - 23% w kwocie zlotych,
(stownie: zlotych);

zgodnie z oferta Wykonawcy oraz kosztorysami ofertowymi sporzadzonymi w oparciu

o dokumentacje projektowa, przedmiary robét i specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robét, stanowigcymi zataczniki do niniejszej umowy.

2. Powyzsza kwota brutto obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i przekazaniem
Zamawiajacemu przedmiotu umowy oraz obowiazujacy podatek VAT.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
dostaw, ustug i robét objetych dokumentacja techniczng w tym projektowa, przedmiarami robot
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania iodbioru rob6t w zakresie dot. przedmiotu
zaméwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamOwienia, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty, w szczeg6lnosci: element ryzyka obejmujacy przyktadowo
niekorzystne warunki atmosferyczne. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
uwzglednia ponadto wszystkie te koszty, ktére Wykonawca bedzie ponosit z tytutu:

1) urzadzenia zaplecza budowys;

2) wykonania oznakowania terenu budowys;

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykonania odpowiedniego
zabezpieczenia obiektu przed opadami atmosferycznymi w trakcie realizacji robét.

4) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczefstwa i higieny pacy;

5) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych (w tym
przygotowania i wdrozenia czasowej organizacji ruchu, jezeli taka bgdzie wymagana) oraz
usuwania na biezaco zbednych materiatéw i odpadéw (materiaty z rozbiérek nadajace si¢ do
powtdrnego wykorzystania np. jako surowce wtérne Wykonawca winien zgodnie
z dyspozycja Zamawiajacego zdeponowaé we wskazanym przez niego miejscu, natomiast
pozostate odpady Wykonawca winien na wtasny koszt przekaza¢ podmiotowi uprawnionemu
do odbioru odpadéw, a Zamawiajacemu dostarczy¢ dokument potwierdzajacy odbiér odpadéw
przez ten podmiot);

6) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

7) uzyskania lub/i wykonania niezbednych badan, pomiaréw, testéw, prob, rozruchéw prébnych,
weryfikacji i sprawdzen w tym wymaganych odpowiednimi przepisami prawa ;

8) zasilania energetycznego;

9) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

10) przeszkolenia wyznaczonych pracownikéw Zamawiajacego z zasad obstugi, uzytkowania,
konserwacji i bezpieczenstwa zwigzanych z uzytkowaniem zainstalowanych instalacji PV,

11) opracowania szczegétowych instrukcji obstugi i ich przekazanie Zamawiajacemu,
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12) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wymaganych prawem uzgodnien, opinii 1 zgloszen
dotyczacych instalacji fotowoltaicznych,

13) podiaczenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgloszeniem przytaczenia
instalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostepnych
na stronie zaktadu,

14) sporzadzenia wykazu zastosowanych urzadzen z kartami gwarancyjnymi i dokumentacja
techniczng (wraz ze wszelkimi katalogami urzadzen (DTR), atestami i dopuszczeniami,
deklaracjami zgodno$ci, aprobatami technicznymi, protokotami pomiaréw, badan materiatéw
lub urzadzen (na budowie, miejscu wytworzenia lub prefabrykacji lub instytucji do tego
wynajetej)) tych urzadzen wraz z wykazem materiatéw uzytych do wykonania w/w
zamowienia,

15) wykonywania przegladéw gwarancyjnych dla kazdej wykonanej instalacji oraz odnotowania
w/w przegladéw w karcie przegladéw gwarancyjnych

16) inne koszty i optaty wynikajace z potrzeby zamdwienia objetego mniejszg umowa.

Wykonawca moze zada¢ podwyzszenia uméwionego wynagrodzenia, jezeli w toku realizacji

inwestycji zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, nieujetych w dokumentacji

technicznej, o ktérej mowa w § 1.

W przypadku koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej

Wykonawca przed rozpoczeciem tych robdt zobowiazany jest uzyskaé pisemna zgode

Zamawiajacego co do rodzaju, zakresu i warto$ci tych robot.

Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie rob6t dodatkowych, ustalona zostanie na podstawie

kosztorysu ofertowego rob6t dodatkowych, sporzadzonego przez Wykonawce przed ich

rozpoczeciem i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Zmiana warto$ci podatku VAT w stosunku do wysokosci podanej przez Wykonawce w ofercie

jest mozliwa tylko w przypadku zmiany przepis6w o podatku VAT.

W trakcie realizacji umowy, po zakonczeniu poszczegdlnych prac Wykonawca przedkiadal bedzie

Zamawiajacemu jeden raz w miesigcu kalendarzowym, nie p6zniej niz do 25 dnia i nie wcze$niej

niz 20 dnia danego miesigca, protokét zaawansowania robét, obejmujacy m.in. protokdt

czgsciowego odbioru rob6t podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego, inspektora nadzoru

inwestorskiego a takze Wykonawce, wraz z o$wiadczeniami o ktérych mowa w ust. 10

niniejszego paragrafu.

Do protokotu zaawansowania rob6t Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢é o$wiadczenia

dalszych podwykonawcéw Wykonawcy, w przypadku jezeli tacy istnieja, o istnieniu lub

nieistnieniu jakichkolwiek naleznosci dalszego podwykonawcy od Wykonawcy, nawet
niewymagalnych, z tytulu wykonania przez nich jakichkolwiek rob6t na przedsiewzigciu
inwestycyjnym, o ktérym mowa w § 1 umowy. W przypadku braku dalszych podwykonawcéw

Wykonawca zalaczy stosowne o$wiadczenie potwierdzajace taki stan rzeczy. Ponadto

Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ oswiadczenie, ze wbudowane przez Wykonawce

materiaty, urzadzenia itp. nie sg obcigzone zadnymi prawami osé6b trzecich.

Zamawiajacy w terminie do 5 dni od otrzymania protokotu zaawansowania robdt wraz
z wymaganymi wszystkimi o§wiadczeniami, dokumentami, dokona jego weryfikacji, a nastgpnie
przekaze zaakceptowang lub skorygowang kopi¢ dla Wykonawcy.

Zaaprobowane bez zadnych zastrzezen przez Zamawiajacego: protokot zaawansowania robot wraz
z wymaganymi wszystkimi o$wiadczeniami oraz dokumentami stanowi jedyna podstawe do
wystawienia faktury cze¢Sciowej przez Wykonawce za zrealizowane i odebrane roboty. Wartos¢
rob6t ujetych w opisie faktury bedzie okre§lona z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia faktury, o ktérej mowa w niniejszym ustgpie
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w terminie nie pozniejszym niz do 5 dnia i nie wcze$niejszym niz pierwszego dnia nastgpnego
miesigca kalendarzowego nastgpujacego po miesigcu, w ktorym Wykonawca wystapit do
Zamawiajacego z protokolem zaawansowania robét o ktérym mowa w ust. 9.

Zaaprobowany protokét zaawansowania robdt wraz z wymaganymi wszystkimi o$§wiadczeniami
oraz dokumentami oraz z fakturg wystawiona przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, stanowi dla Zamawiajacego podstawe do dokonania platnosci. Protokdt
zaawansowania rob6t nie stanowi odbioru rob6t ani potwierdzenia braku wad, stuzy wytacznie
celom rozliczeniowym.

W przypadku, gdy z zataczonych o$wiadczen dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa ust. 9
bedzie wynikaé, Ze istnieje zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do dalszego podwykonawcy,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia
Zamawiajacemu przez Wykonawce nowego o$wiadczenia dalszego podwykonawcy
o uregulowaniu przez Wykonawce swoich wszelkich zobowigzan w stosunku do dalszego
podwykonawcy.

W terminie do 14 dni od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi fakture koncowa na warto$¢ nie nizsza niz 10%
wynagrodzenia wraz z o$wiadczeniami oraz dokumentami wymienionymi w umowie. Platnos¢
koncowa zostanie dokonana w terminie wskazanym w ust. 16 ponizej, po przedstawieniu
oswiadczen dalszych podwykonawcéw o nieistnieniu zadnych naleznosci przystugujacych
dalszym podwykonawcom od Wykonawcy, a w przypadku braku dalszych podwykonawcéw
ztozenia o$wiadczenia potwierdzajacego taki stan rzeczy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umieszczenia na kazdej przedstawionej do zaptaty fakturze
adnotacji w brzmieniu: ,,Przelew wierzytelnosci objetej niniejsza fakturg wymaga zgody dluznika
udzielonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci”.

Termin platnosci faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania (potwierdzonego wptywu) faktury
przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
1) , ujawniony w dniu podpisania

niniejszej umowy w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Zmiana numeru
rachunku bankowego nie wymaga aneksu do umowy z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy
Wykonawcy, na ktéry dokonywana begdzie ptatnosé, musi by¢ w chwili jej dokonywania
ujawniony w ww. wykazie. Za dat¢ uregulowania naleznosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi fakture na ptatnika, ktérym jest:

Podlaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

Szepietowo-Wawrzynce 64,

18-210 Szepietowo,

NIP 722 000 22 17

Za roboty dodatkowe strony uznaja roboty, ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek
sytuacji, ktérych nie mozna byto wczedniej przewidzie¢ oraz gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych zaméwienia dodatkowego nie mozna oddzieli¢ od wykonania przedmiotu umowy
ze wzgledu na niewspétmiernie wysokie koszty albo wykonanie zamdwienia podstawowego jest
uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego.

Zamawiajacy ma prawo do zmiany dokumentacji projektowej, a Wykonawca ma obowigzek
podjecia i wykonania prac wynikajacych z tej zmiany po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu
z Zamawiajagcym wynagrodzenia za ich wykonanie.
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W przypadku, gdy zmiana dokumentacji projektowej spowoduje konieczno$¢ zaniechania czesci
rob6t przewidzianych w zalaczonych do umowy kosztorysach ofertowych, Wykonawcy nie
przystuguje prawo do otrzymania wynagrodzenia za roboty nie wykonane.

Roboty dodatkowe, dla ktérych zostaly okreslone w kosztorysach ofertowych ceny jednostkowe,
beda rozliczane na podstawie ofertowych cen jednostkowych.

Do rozliczenia robét dodatkowych, dla ktérych nie zostaty okreslone w kosztorysach ofertowych
ceny jednostkowe zastosowanie beda mialy skladniki cenotwércze zastosowane przez
Wykonawce w kosztorysach ofertowych oraz ceny jednostkowe sprzetu i materiatow nie wigksze
od srednich cen SEKOCENBUD bedacego w obiegu dla planowanego okresu wykonania robot.
Za zrealizowane roboty dodatkowe zostanie ustalone wynagrodzenie na podstawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o obmiary potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz ceny
jednostkowe okres§lone w zaakceptowanych przez Zamawiajacego kosztorysach ofertowych.

§$4.
Obowiazki stron.

Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1) Przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej zadania w dniu zawarcia umowy,

2) Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) Finansowania przedmiotu umowy,

5) Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy , z uwzglednieniem postanowien
niniejszej umowy oraz przepisow prawa w tym budowlanego,

6) Zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminie ustalonym w umowie, za wykonane elementy
przedmiotu umowy przy zachowaniu ustalonych w umowie warunkéw.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dostarczona dokumentacja techniczna
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa, z materialéw fabrycznie
nowych i odpowiedniej jakos$ci

2) Wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu naleznej starannosci okre$lonej w art. 355
§ 2 Kodeksu cywilnego,

3) Informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde
jego zadanie oraz przedstawiania sprawozdan,

4) Protokolarnego przejecia terenu budowy,

5) Zapewnienia opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

6) Zapewnienia stalego, wykwalifikowanego personelu do kierowania i wykonywania prac
przewidzianych niniejsza umowa,

7) Zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy podczas realizacji zamdwienia,

8) Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci i uwzglednieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

9) Przestrzegania na terenie budowy przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej,

10) Uzyskania u zarzadcy drogi pozwolenia na dojazd i wyjazd z budowy, jeSli takie jest
wymagane,

11) Zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji projektowej,

12) Przerwania rob6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich
zniszczeniem,

Strona 7 z19



Budowa instalacji fotowoltaicznej z oprzyrzgdowaniem, niezbednym okablowaniem, przytgczeniem instalacji do sieci elektroenergetycznej
w Podlaskim ODR w Szepietowie

13) Sfinansowania wykonania projektu i wdrozenia czasowej organizacji ruchu, oznakowania
terenu budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem zapewnienia dojazdéw do budynkéw
mieszkalnych i zaktadéw ustugowych zlokalizowanych przy ulicach zwigzanych z budowa —
jezeli takie jest wymagane,

14) Przekazania Zamawiajacemu w dniu zgloszenia do odbioru koncowego dokumentéw
pozwalajacych na oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy zgloszonych do
odbioru, a w tym: dwa komplety dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi katalogami
urzadzen (DTR), atestami i dopuszczeniami, aprobatami technicznymi, protokotami
pomiaréw, badan materialéw lub wurzadzen (na budowie, miejscu wytworzenia lub
prefabrykacji lub instytucji do tego wynajetej), instrukcjami obstugi i konserwacji urzadzen
oraz catosci systemdéw i instalacji wraz z zasadami postgpowania w sytuacjach awaryjnych,
kartami gwarancyjnymi dla materiatéw 1 urzadzen dostarczonych przez Wykonawce
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy oraz wszelkimi innymi dokumentami
o istotnym charakterze.

15) Zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynno$ciach
odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, a przed podpisaniem Protokotu Odbioru
Koncowego okreslonego w Umowie do przeprowadzenia wszelkich niezbednych préb, testow,
weryfikacji, sprawdzen, rozruchéw prébnych, odbioréw wymaganych odpowiednimi
przepisami, jak rowniez wskazOwkami Zamawiajacego, a takze do przeszkolenia
pracownikéw Zamawiajgcego lub os6b przez niego wskazanych w zakresie eksploatacii,
serwisu oraz zachowania w sytuacji awarii.

16) Dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy,

17) Prowadzenia rob6t i dowozu materialéw na plac budowy w sposéb nie powodujacy
zabrudzenia terendw sasiednich i ciaggéw komunikacyjnych,

18) Po zakonczeniu robot uporzadkowania terenu budowy oraz terenu przylegtego
i doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego, najpézniej do dnia odbioru
koncowego.

§5.
Ubezpieczenie Wykonawcy.

1. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przedtozy do wgladu Zamawiajgcemu umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej 1 deliktowej) zwigzanej z wykonywana
dziatalnos$cig dla celéw realizacji przedmiotu umowy — za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone przy realizacji umowy, na sume¢ gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) nie
mniejsza niz 500 000,00 zt tytulem odpowiedzialno$ci kontraktowej w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy oraz 800 000,00zt tytutem odpowiedzialnosci deliktowej w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy; na czas realizacji prac obj¢tych umowa.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym mowa w ust. 1 winno obejmowa¢ réwniez:
— szkody wyrzadzone przez Podwykonawcg/Podwykonawcéw,

— szkody powstale po przekazaniu Zamawiajacemu przedmiotu czynnosci, prac lub ustlug
swiadczonych przez Wykonawce, wynikle z wadliwego wykonania tych czynnosci, prac lub
ustug,

— szkody wyrzadzone w §rodowisku naturalnym (dopuszczalny podlimit sumy gwarancyjnej),

— szkody wynikte z razacego niedbalstwa.

3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie, o ktérym mowa ust. 1 i 2 przez caly
okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego przedmiotu umowy oraz zobowigzany jest do okazywania aktualizacji tego
ubezpieczenia na zadanie Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowiazany jest réwniez przedlozy¢ Zamawiajacemu w zakresie umow(y),
o ktérych mowa w ust. 11 2, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie (-¢)
dowodoéw (-u) wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego
dnia po uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajacego na
koszt Wykonawcy. Zamawiajacemu przystuguje z tego tytulu prawo potracenia poniesionych
kosztéw z tytulu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6.

Przedstawiciele stron.
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru W 0SODIe: ........o.evuiiiiiiiii i
Inspektorzy nadzoru Zamawiajacego dziataja w granicach umocowania okre$lonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydania Wykonawcy polecen zwiazanych z jakoS$cia
1iloscig robét, ktére sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa i projektem
technicznym wykonania przedmiotu umowy.
Do koordynowania spraw zwiazanych z realizacja umowy Zamawiajacy wyznacza nastepujace
01T 0] ) Zamiana osoby,
o ktérej mowa wyzej winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
Wymienieni w ust. 1 i 4 przedstawiciele nie posiadaja pelnomocnictwa do podejmowania
w imieniu Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajace poza kosztorysy
ofertowe Wykonawcy i powodujacy zwigkszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy oraz
decyzji zmieniajacych technologie robdt przyjete w dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane
z naruszeniem ust. 5.
Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania tych robét bez
zgody Zamawiajacego.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy:
................................................... , dziatajacy w granicach umocowania okre§lonego
przepisami ustawy Prawo budowlane. Kierownik budowy jest zobowigzany do obecno$ci na
terenie budowy nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu przez caly okres trwania niniejszej umowy
tj. do odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz kazdorazowo do pisemnego potwierdzania
w siedzibie Zamawiajacego swojej wizyty na budowie. Kazda nieusprawiedliwiona nieobecnos¢
kierownika budowy stanowi podstawe do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4
umowy.
Zamiana osoby na stanowisku kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang
w terminie 3 dni od daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy wskazana osoba bedzie
posiada¢ wymagane przepisami prawa kwalifikacje. Zaakceptowana przez Zamawiajacego
zamiana osoby, o ktérej] mowa wyzej winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, dostepu do terenu budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa lub gdzie
przewiduje si¢ wykonanie robdt zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

§7.
Odpowiedzialnos¢.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikle na terenie budowy od

dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego

wykonania przedmiotu umowy.

10.

11.

§ 8.

Podwykonawstwo.
Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ czesci zamOwienia przy pomocy podwykonawcoéw oraz
dalszych podwykonawcow.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe¢ z podwykonawcami na wykonanie
okreslonej szczegbélowo czeséci robét wymienionej w ofercie, Wykonawca zobowigzany jest do
wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. To samo dotyczy przypadkéw, kiedy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza podpisa¢ umowe z dalszym podwykonawca.
W tym przypadku podwykonawca lub odpowiednio dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, a takze Wykonawcy i wezesniejszych
podwykonawcow.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchylenia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim
samym zakresie jak za swoje dziatania.
Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do wykonania
czesci robdt i odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzgt nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
zmiany podwykonawcy.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze zmienic¢
podwykonawcy.
Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminéw.
W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany podwykonawcy, Wykonawca nie p6zniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania robdt poinformuje iuzyska
akceptacje Zamawiajacego.
Postanowienia ustepéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie zastosowanie do
dalszych podwykonawcow.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie roboty budowlane;.
Umowa zpodwykonawca powinna zawiera¢ zapis zobowigzujacy podwykonawce do
powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za zrealizowane przez
podwykonawce roboty, w terminie trzech dni od daty wptywu nalezno$ci na rachunek bankowy
podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktére sktadaja si¢ na przedmiot zamoéwienia,
o ktéorym mowa w § 1 mniejsze] umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia
przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawca lub z dalszym podwykonawca
(przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca sktada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy
w ciggu 14 dni od przekazania moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli:
— nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia;
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— gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 10 niniejszego
paragrafu;

— umieszczono w projekcie zapis, iz okres odpowiedzialnosci za wady podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy, moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy;

— zamieszczono w projekcie postanowienia uzalezniajace przez podwykonawce / dalszego
podwykonawce platno$ci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce / dalszego
podwykonawce Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

— wysokos¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysoko$¢
wynagrodzenia za dang czg$¢ robot przewidzianego w umowie pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca lub tgczna suma wynagrodzenia przewidziana dla wszystkich podwykonawcéw
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres robét przeznaczonych do pod wykonania
okreslony w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych, o ktérych mowa

w § 1 mniejszej umowy przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem

kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy

w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 11. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajagcemu.

Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze

podwykonawstwo.

Wykonawca zobowiazany jest przeklada¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é

z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy pzp.

Zamawiajacy bedzie prowadzil kontrolg ptatnosci naleznos$ci dla podwykonawcéw oraz dalszych

podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane:

1) Jezeli prace objete faktura wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce byly wykonane
przez podwykonawcéw (w tym réwniez dalszych podwykonawcéw) robdt budowlanych, do
faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedlozy o$wiadczenia
podwykonawcy/podwykonawcéw o braku zalegtych platnosci od Wykonawcy, albo
oswiadczenie Wykonawcy wyjasniajagce dlaczego podwykonawca odméwit zlozenia
o$wiadczenia.

2) W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych
podwykonawcéw) rob6t budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z platno$ciami wobec takich podwykonawcéw w zwiazku z realizacja
prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy
czym powyzsze nie stanowi opOznienia w zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem
odsetek od nieterminowych ptatnosci.

Wstrzymana platno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie przedstawienia

oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), jesli ten bezpodstawnie odmawia jego

podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentéw, ze nalezne platnosci zostaty wykonane.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg / podwykonawcy z dalszym

podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego stanowi razace naruszenie niniejszej umowy.

Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegdtowe

informacje dotyczace podwykonawcoéw i jego/ ich dalszych podwykonawcéw w zakresie prac
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powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiagnigcia w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania
ptatnos$ci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah na terenie budowy, w tym
réwniez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

$9.
Rozliczenia z podwykonawcami.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek , naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed wykonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtoszenia uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) Nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoSci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
oktéorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sum¢ wigkszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego.

§ 10.
Zabezpieczenie naleznego wykonania umowy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleznego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto (w zaokragleniu do petnych 100,00 zt w dét), tj. kwote
.................................... zt (stownie: ...........................). Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zostalo wniesione w formie: ...,
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2. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia naleznego wykonania przedmiotu
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. Cze$¢ zabezpieczenia (70%) zostanie zwrécona w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy i przekazaniu Zamawiajagcemu. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia zostanie
zwrécona Wykonawcy nie p6zniej niz w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
jakosci.

4. W przypadku wydluzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do
przedtuzenia o taki sam okres czasu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca uprawniony jest do zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
wybrang przez siebie, zgodna z przepisami art. 148 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych.

6. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn dojdzie do przedluzenia terminu wykonania umowy,
a wykonawca nie przedluzy terminu obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy albo nie zltozy nowego zabezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezng
Wykonawcy ptatnos¢ do wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
a Wykonawca nie ma prawa do zadania odsetek od tej kwoty; na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode 1 upowaznia Zamawiajgcego do wykonania tych czynno$ci.

§ 11.
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala si¢ zgodnie z oferta na nastgpujaca liczbe lat liczonych od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy:

— nazamontowane panele fotowoltaiczne — ............... lat,

— nazamontowane inwertery — 5 lat,

— na konstrukcje — 5 lat,

— na prace montazowe — 5 lat,

— gwarancja mocy po 10 latach — min. 90% mocy znamionowej paneli,

— gwarancja mocy po 25 latach — min. 80% mocy znamionowej paneli.

3. Dodatkowo Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego wszelkie prawa do gwarancji dotyczacych
urzadzen oraz innych elementéw wchodzacych w sktad Instalacji, uzyskane przez Wykonawce
w wyniku zakupu tych urzadzen i elementéw oraz przekaze dokumenty zawierajace warunki
gwarancji producenta lub jego przedstawiciela i serwisu, w odniesieniu do oferowanych urzadzen
— modutéw, inwerteréw i konstrukcji wsporczej (,,systemu montazowego”).

4. W ramach serwisu w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie, raz na rok, dokonaé
przegladéow: inwerteréw, moduléw fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej, elementéw
laczeniowych obwodéw DC i rozdzielnic elektrycznych.

5. Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca oS$wiadcza, ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z umowa,
dokumentacja techniczng, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami
techniczno-budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczna i estetyczng wykonanych robét.

3) W okresie gwarancji Wykonawca obowiazany jest do nieodplatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze kofnicowym.

4) Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad:

a) Jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu —
natychmiast — w ciggu 12 godzin od zawiadomienia o wadzie,
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b) W pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron,
¢) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie,

5) W przypadku usuni¢cia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci
rob6t budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robdt
budowlanych lub usunigcia wad.

6) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z przedmiotu nie mégt korzystac.

7) Nie ulegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) Sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny i stan kleski zywiotowej,

b) Normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

¢) Szkéd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli
w sposdb niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

8) W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuni¢cia Zamawiajacy/Uzytkownik zobowiazuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej.

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad przedmiotu gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani s do pisemnego wzajemnego

zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy firmy;

2) Zmianie oséb reprezentujacych;

3) Ogloszeniu upadtosci Wykonawcys;

4) Wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca;

5) Ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcys;

6) Zawieszeniu dziatalno$ci firmy Wykonawcy;

Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu

rekojmi za wady obiektu budowlanego/robét budowlanych.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie okresu udzielonej gwarancji,

liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Bieg terminu, po uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi rozpoczyna si¢

w stosunku do Wykonawcy od dnia wydania przedmiotu umowy po dokonaniu jego odbioru

koncowego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi za wady takze po uplywie termindéw

rekojmi, jezeli reklamowal wade przed uptywem tych terminow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych

z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw

Kodeksu cywilnego o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§ 12.
Kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) 0,2% wynagrodzenia netto okreSlonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki
w wykonaniu przedmiotu umowy, jezeli zwloka powstala z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, liczonej od dnia wyznaczonego na zakonczenie przedmiotu umowy, okreslonego
w § 2 ust. 1 umowy do dnia faktycznego odbioru,

2) 0,2% wynagrodzenia netto okreSlonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki
w wykonaniu zobowiazah natozonych na Wykonawce w umowie w trakcie jej trwania,
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liczonych od daty niedotrzymanego przez Wykonawce terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego w wezwaniu od ich wykonania do daty ich faktycznego wykonania,

3) 0,2% wynagrodzenia netto okreSlonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki
w usunieciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia faktycznego
odbioru usunigcia zgloszonych wad,

4) 1000,00 zt za kazdy dzien nieusprawiedliwionej nieobecnos$ci kierownika budowy, o ktérej
mowa w § 7 ust. 8 umowy.

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 25%

wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy ze wszystkich tytutéw nie moze przekroczy¢ 25%

wynagrodzenia netto okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku, kiedy warto§¢ szkody, jaka poniesie Zamawiajacy

z tytutu nienalezytego wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy, przekroczy wartos¢

naleznych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wyptat za wykonane

i fakturowane elementy przedmiotu umowy.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego stanowi razace

naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu

poprzedzajacym Zamawiajagcy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci

2 000,00 zt lub odstapi¢ od umowy.

§ 13.
Odbiér przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie caty przedmiot umowy.

W ciagu 14 dni od zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu:

— dokumentacje¢ powykonawcza, a w tym: dwa komplety dokumentacji powykonawczej wraz ze
wszelkimi katalogami urzadzen (DTR), atestami i dopuszczeniami, aprobatami technicznymi,
protokotami pomiaréw, badan materiatéw lub urzadzen (na budowie, miejscu wytworzenia lub
prefabrykacji lub instytucji do tego wynajetej), instrukcjami obstugi i konserwacji urzgdzen
oraz catosci systemdw i instalacji wraz z zasadami postgpowania w sytuacjach awaryjnych,
kartami gwarancyjnymi dla materialéw 1 urzadzen dostarczonych przez Wykonawce
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy oraz wszelkimi innymi dokumentami
o istotnym charakterze

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,
sprawdzen i badan, wszelkich niezbednych préb, testow, weryfikacji, sprawdzen, rozruchéw
prébnych, odbior6w wymaganych odpowiednimi przepisami, jak réwniez wskazéwkami
Zamawiajacego, a takze protokot/y z przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego lub oséb
przez niego wskazanych w zakresie eksploatacji, serwisu oraz zachowania w sytuacji awarii.

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym oraz przepisami i obowiazujacymi polskimi normami.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze przedmiot umowy zostat zakoniczony i nie bedzie mial zastrzezen, co

do kompletnosci i prawidlowo$ci otrzymanej dokumentacji, w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy date odbioru koficowego.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany, tj. nie zostal

zakonczony lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletno$ci i1 prawidlowosci otrzymanej
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dokumentacji, odméwi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin
ponownego zlozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
Za date zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, po ktérej Zamawiajacy nie wnidst uwag
okreslonych w ust. 8.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robét i sporzadzi protokét przyjecia robdt najpdzniej
w terminie 30 dni po spetnieniu wymagan okreslonych w ust. 6, 71 8.
Strony postanawiaja, ze w czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokét, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio elementéw przedmiotu umowy jako
wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
piSmie. Istnienie wady strony potwierdzaja protokolarnie, uzgadniajac sposéb i termin usuni¢cia
wady, zgody z warunkami gwarancji.
W przypadku nie usunig¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym protokolarnie terminie, usunie
je Zamawiajacy, obciazajac pelnymi kosztami ich usunigcia Wykonawce.
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanego przedmiotu umowy z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancji, wskazanych przez komisje w spisanych na t¢ okolicznos¢
protokotach.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w ciagu 14 dni od
powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.
Jezeli w toku czynnoS$ci komisji odbioru kohcowego — ostatecznego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usuni¢cia wad,
2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia to:

a) Jezeli nie umozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 14.
Zmiany w umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy na zasadach okre§lonych w art. 145
ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy musza mie¢ forme pisemng w formie aneksu do
umowy pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje mozliwo$é
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na postawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) Koniecznos$¢ przedtuzenia terminu umownego:

a) z powodu dziatania sity wyzszej tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci —

wymienionych w § 2 ust. 4 umowy,

b) uzyskanie decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowa¢ wstrzymanie robot,
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¢) z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego np. roboty zostaly zawieszone przez
Zamawiajacego.

UWAGA! Nie uwaza si¢ za czynnik zaklécajacy wplyw uwarunkowan atmosferycznych

w czasie realizacji przedmiotu umowy, ktory przy skladaniu ofert musi by¢ normalnie brany

pod uwage (wyjatek stanowia dlugotrwale wystepujace niesprzyjajace warunki

atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie prac budowlanych np. ze wzgledu na
zastosowang technologie w dokumentacji projektowej).

2) Ograniczenie zakresu robdt wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego.

3) Konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyzy, analiz, itp.

4) Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, niewykraczajacych poza zakres przedmiotu
zamodwienia, ktérych wprowadzenie bedzie konieczne dla wykonania cato$ci robét 1 uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego.

5) Konieczno$¢ wykonania prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np. nadzoru

budowlanego.
6) Zmiana organizacyjna stron np. zmiana reprezentacji, siedziby firmy etc.
7) Zamiana podwykonawcy — na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiang

podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamdOwienia. Zamiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce
oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zaméwienia
oraz o braku roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytulu realizacji robét. Jezeli
zamiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasadach ktérego Wykonawca opieral si¢ wykazujac
spetnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu, Zamawiajacy dopuscit zmiane pod warunkiem,
ze nowy podwykonawca wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zamodwienia przez dotychczasowego
podwykonawce.

8) Zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili sporzadzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia
umowy, a ktérych zmiana ma bezposredni wplyw na wykonanie umowy np. gdyby wskutek
wydarzen losowych osoby wskazane w umowie nie mogty petni¢ swoich czynnosci w okresie
obowigzywania umowy.

9) W przypadku oséb sprawujacych nadzoér nad realizacja umowy ze strony Wykonawcy zmiana
ktérejkolwiek z oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana
pisemnie przez Zamawiajacego.

10) Zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich irachunkowych w tresci
umowy.

11) Zmiany obligatoryjne spowodowane nowelizacja przepisOw prawnych, majacych
zastosowanie przy realizacji umowy.

12) Zmiany konieczne, ktére s3 niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
1jednoczes$nie sa korzystne dla Zamawiajacego 1ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili podpisania umowy, a na ktére Wykonawca wyrazi zgode.

4. Zmiana umowy powinna zosta¢ zainicjowana pisemnie przez jedng ze stron i wymaga obopdlnej
zgody

5. Aneks do umowy o przedmiotowe zamdéwienie wymaga¢ bedzie dla swojej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15.
Odstapienie od umowy.
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1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, poza sytuacja, o ktérej mowa w § 15
ust. 1, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal prac pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na piSmie,

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczetych prac pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie,

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ prac i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawce postanowiono w stan likwidacji lub upadiosci,

5) Wykonawca nie wypetnit zobowigzan, o ktérych mowa w § 5 niniejszej umowy,

2. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno
zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia.
3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w ciaggu 14 dni od powzigcia przez

Zamawiajacego informacji o przyczynie odstapienia od umowy.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegétowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstapita od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszag umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu wniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych niezwtocznie po ich wykonaniu.

5) Wykonawca najpdzniej w terminie 21 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione, uporzadkuje i protokolarnie przekaze teren budowy
Zamawiajacemu.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru wykonanych elementéw przedmiotu umowy,

2) Zaptaty wynagrodzenia za elementy przedmiotu umowy, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia,

3) Rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie tych obiektéw i urzadzen,

4) Przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§ 16.
Postanowienia koncowe.

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych i kodeksu cywilnego.

2. Strony umowy zobowigzuja si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu.

3. W przypadku nie zrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczane pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dorgczone.

4. W przypadku zaistnienia sporéw w trakcie realizacji umowy Wykonawca i Zamawiajacy
oswiadczaja, ze dotoza wszelkich staran by byly one rozwiazane polubownie. Gdy rozwigzanie
polubowne nie bedzie mozliwe, strony zobowigzuja si¢ przekazac¢ rozstrzygnigcie sprawy do sadu
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miejscowo wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego. Powyzszy zapis odnos$nie polubownego
rozwiazania sporéw nie stanowi w zadnym wypadku zapisu na sad polubowny w rozumieniu
przepisOw postepowania cywilnego.

5. Prawa i obowigzku wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone na osoby trzecie,
bez pisemnej zgody obu stron.

6. Z chwilg podpisania niniejszej umowy traca moc wszelkie ustne lub pisemne uzgodnienia
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

7. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 2egz. otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egz. Wykonawca.

8. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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